

■ 교육목표

- 국토정보 프로젝트 업무 프로세스를 정의하여 서술한다.
- 품질, 인적자원, 위험관리 등에 대한 관리 프레임워크 지식체계를 생성한다.
- 프로젝트 관리업무를 설명하여 작업분할 계획을 기획한다.


■ 과정개요

- 교육대상 : 국토정보직 4급 이하
- 교육기간 : 5일
- 교육인원 : 25명(25명, 1회)
- 교육일정 : 2019. 11. 4. ~ 11. 8

■ 교과편성

구분	계	프로젝트환경이해	기획-계약단계	수행-종료단계	교육행정
교육시간(%)	35(100%)	8(22.9%)	10(28.6%)	15(42.9%)	2(5.7%)

■ 과정체계



구 분	교과목	교육내용	시간배정		
			계	강의식	참여식
합 계			35	23	12
직 무 분 야			33	22	11
프로젝트 환경이해	공간정보표준 이 해	<ul style="list-style-type: none"> 공간정보사업 단계별 관련 표준 표준별 목적·효과·주요내용·활용 	2	2	0
	프로젝트 관리 지 식 체 계	<ul style="list-style-type: none"> 국토정보 프로젝트 이해 프로그램·프로젝트 구조이해 프로젝트 관리 지식체계 이해 	3	2.5	0.5
	통 합 프 레 임 워 크	<ul style="list-style-type: none"> 9가지 프로젝트 관리개념 식별 9가지 프로젝트 관리 연계 이해 통합 프레임워크 관리 이해 	3	2.5	0.5
기획·계약 단계	사 업 계 획	<ul style="list-style-type: none"> 수행 조직체계, 범위설정 등 기획 기획문서(계획, 제안요청서, 과업 지시서 등 문서실습) 	6	2	4
	발주·계약단계	<ul style="list-style-type: none"> 입찰공고·계약협상·일정계획 수립 인적자원, 정보화 등 지원계획 수립 계약단계 예정·확정단가 설계 	4	2	2
수행·종료 단계	계약이행 검토 단 계	<ul style="list-style-type: none"> 사업범위, 이해관계 관리 인적자원 및 위험관리 계약이행 후 사업수행 실시계획 	4	4	0
	일 정 · 범 위 관 리	<ul style="list-style-type: none"> 일정 및 범위변화 관리 작업분할표(WBS) 작성실습 프로젝트 중간성과 품질관리 	6	2	4
	검 수 · 종 료 단 계	<ul style="list-style-type: none"> 인수시험 등 준공단계 품질관리 감리수행 최종성과물 준공관리 	5	5	0
행 정 및 기 타			2	1	1
입 교 식 · 수 료 식		<ul style="list-style-type: none"> 과정안내, 교육원 생활안내 설문 및 수료 	1	1	0
종 합 평 가		<ul style="list-style-type: none"> 교육내용 지필평가 	1	0	1

※ 과정설계자: 박지만 교수